

SAKSFRAMLEGG

Forum: Skate

Møtedato: 15.02.2017

Sak 05-2017. Beslutningssak.

Status veikart | Strategi, behov og handlingsplan | Februar 2017

Historikk/bakgrunn

I henhold til rutinen for oppfølging av veikartsaker, presenteres pågående tiltak på overskriftsnivå med «trafikklys». Tabellen nedenfor gir status for pågående veikartkartsaker pr januar/februar 2017. To tiltak er fullført og avsluttet siden forrige rapportering. Ingen av tiltakene rapporterer om leveranser eller forhold som bør løftes til Skate i denne perioden.

Forslag til beslutning:

Skate beslutter at videre oppfølging av alle pågående veikartsaker denne perioden gjøres i henhold til arbeidsutvalgets innstilling/merknad for den enkelte veikartsak, se oversiktstabell.

- Status gul: Tiltak som angitt i tabellen iverksettes
- Status grønn: Prosjektene videreføres i tråd med sine planer.

Framstilling

Ved behandling av veikartsaken i oktober 2016 besluttet Skate at AU måtte ta en ny gjennomgang av pågående veikartsaker og bli enig om mal for rapportering, samt form, innhold og ønsker detaljering for statusrapportering for pågående tiltak. I møte i AU 23.11.2016, presenterte prosjektlederne status for sitt tiltak med utgangspunkt i en ny mal for statusrapportering og egne presentasjoner.

Prosjektlederne og AU diskuterte deretter hvordan rapporteringen bør være. Det ble enighet om følgende (utdrag fra referat fra AU-møtet 23.11.2016):

«*Trafikklysene endres til:*

- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

Det er en utfordring at det går lang tid fra rapportering til Skatemøtet. Men dette er en konsekvens av den skriftlige forankringsrunden. Endringer kan meldes inn i denne runden slik at sekretariatet kan presentere dette når veikartsaken gjennomgås i Skatemøtet.

AU bør særlig være opptatt av risikopunktene. Risiko, utfordringer og muligheter bør diskuteres åpent i AU.»

Ny mal for rapportering er benyttet som grunnlag for oversiktstabellen nedenfor. Tabellen er forenklet ved at det ikke gis kommentarer til tiltak med status grønn.

Alle tiltakene har nå tatt i bruk samhandlingsområdet. Under fanen «Tiltak og prosjekter» har hvert tiltak sitt underområde. Der ligger statusrapporter, styringsdokument og ev. andre bakgrunnsdokumenter, samt arbeidsdokumenter og leveransen fra tiltaket – tilgjengelig for alle brukere av samhandlingsområdet. Statusrapporten fra hvert tiltak er sendt ut til AU som underlag til denne saken til AU's saksforberedende møte og sendt ut til virksomhetene i den skriftlige forankringsrunden.

I Skatemøtet 26.10.2016 ble leveranser fra tiltak ST. 5.1 *Styringsstruktur og mandater* og ST 6.1/6.2 *Konsolidere systemet for oppfølging av behov og tiltak*, godkjent. Tiltakene er nå fullført og utgår derfor fra oversiktstabellen.

25.01.17

Saken vil bli framlagt av Difi v/Skatesekretariatet

Saksframlegget er utarbeidet av Difi/skatesekretariatet

Status

- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

Fase

- K – Konseptfasen
- P – Planleggingsfasen
- G – Gjennomføringsfasen

Oversiktstabell – status veikartsaker februar 2017

Veikartsak	Eier	Fase	Status	Innstilling/merknad fra arbeidsutvalget (AU)	Tiltak (ved status gul eller rød)
Overordnede/generelle saker					
Videreføre foranalyse Fullmakter Innbyggere	Difi	K	●	AU anbefaler at det gjennomføres en POC som innebærer å teste ut bruk av Altinn for fullmaktshåndtering knyttet til Helsenorge.no. AU ser frem til foranalysens anbefalinger om videre håndtering av representasjonsforhold for innbyggere.	Nye ressurser tilføres. POC startes opp.
Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter (KoFuVi)	BR	G	●		
Foranalyse Dokumentasjonsforvaltning og arkiv	Arkiv- verket	G	●		
Strategiske tiltak i handlingsplanen					
ST 1.1/1.2 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming	KS	G	●	Forsinket oppstart av pilotbrukerreisen «Ny i Norge», forutsatt avklart i løpet av januar og igangsatt, antas dette ikke å påvirke endelig sluttleveransedato for prosjektet. God fremdrift og resultater i arbeidet med pilotbrukerreise «Ny bedrift».	Involvering av UDI og IMDI i brukerreisen «Ny i Norge» avklares så snart som mulig.
ST 2.2 Etablere enhetlig arkitektur-rammeverk	Difi	G	●	Prosjektet hadde oppstart 4/1 etter pause i høst. Det jobbes med oppdatering av styringsdokumentet og ny leveranse/milepælsplan – skal presenteres for AU 16.2. Tidligere arbeid vil tas med og ligge til grunn for arbeidet fremover.	Prosjektgruppen er reetablert og vil ha faste møter hver 2. uke. Styringsdokumentet oppdateres med presisering av scope og leveranseplan.
ST 4.1 Felles rammeverk informasjonsforvaltning	Difi	G	●		
ST 4.2 Felles datakatalog	BR	G	●	Finansieringen er ikke tilstrekkelig for å dekke hele prosjektets kostnad. Noe av utviklingskompetansen prosjektet trenger er ikke tilgjengelig fra Skate-etatene og anskaffes eksternt. Differansen p.t. 1,266 mill. (prognose).	Tiltakseier vurdere muligheter for tilleggsfinansiering. Alternativt må omfanget reduseres.