

SAKSFRAMLEGG

Forum: Skate

Møtedato: 27.09.2017

Sak 18-2017 Status veikart | Strategi, behov og handlingsplan | August 2017

Beslutningssak.

Historikk/bakgrunn

I henhold til rutinen for oppfølging av veikartsaker, presenteres pågående tiltak på overskriftsnivå med «trafikklys». Tabellen nedenfor gir status for pågående veikartkartsaker pr 17.august 2017.

Tabellen med Skates beslutning ved forrige behandling av statusrapportene i mai 2017 følger vedlagt dette saksframlegget til orientering.

Forslag til beslutning:

Skate beslutter at videre oppfølging av alle pågående veikartsaker denne perioden gjøres i henhold til arbeidsutvalgets innstilling/merknad for den enkelte veikartsak, se oversiktstabell.

- Status gul: Tiltak som angitt i tabellen iverksettes
- Status grønn: Prosjektene videreføres i tråd med sine planer.

Framstilling

«Trafikklysene betyr:

- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

Det er en utfordring at det går lang tid fra rapportering til Skatemøtet. Men dette er en konsekvens av den skriftlige forankringsrunden. Endringer kan meldes inn i denne runden slik at sekretariatet kan presentere dette når veikartsaken gjennomgås i Skatemøtet.

Tabellen under er forenklet ved at det normalt ikke gis kommentarer til tiltak med status grønn. Unntaket er når tiltak er ferdig og klar for sluttbehandling i Skate og når tiltak endrer status til grønt etter å ha vært gul eller rød.

Gjennomført saksforberedelse

Statusrapporten fra hvert tiltak er behandlet av Skates arbeidsutvalg (AU). Alle statusrapporter og dette saksframlegget med AUs innstilling/merknad er sendt til Skate-virksomhetene i den skriftlige forankringsrunden. Tilbakemeldinger vil bli referert muntlig i Skate-møtet.

Mer informasjon om tiltakene

Alle tiltakene har tatt i bruk Skates samhandlingsområdet. Under fanen «Tiltak og prosjekter» har hvert tiltak sitt underområde. Der ligger statusrapporter, styringsdokument, ev. andre bakgrunnsdokumenter og leveranser fra tiltaket. Også tiltakenes arbeidsdokumenter kan legges på områdene til tiltakene. Innholdet på underområdene er tilgjengelig for alle brukere av Skates samhandlingsområde.

6.9.17

Saken vil bli framlagt av Skates arbeidsutvalg v/Skatesekretariatet

Saksframlegget er utarbeidet av Skates arbeidsutvalg/Skatesekretariatet

Status




- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

Fase

- K – Konseptfasen
- P – Planleggingsfasen
- G – Gjennomføringsfasen

Oversiktstabell – status veikartsaker august 2017

Veikartsak	Eier	Fase	Status	Innstilling/merknad fra arbeidsutvalget (AU)	Tiltak (ved status gul eller rød)
Overordnede/generelle saker					
Videreføre foranalyse Fullmakter Innbyggere	Difi	K	●	<p>Innstilling fra AU: Tiltaket er avsluttet. Notat av 26.07.17 med anbefalinger til veien videre er behandlet i to trinn i AU med en skriftlig forankringsrunde i Skatevirksomhetene mellom de to AU-møtene. Notatet og tilbakemeldingene i forankringsrunden presenteres kort i Skate 27.9.17.</p> <p>Skate slutter seg til anbefalingene i notatet som er sluttleveransen i tiltaket. Foreslått oppfølging av hoveddelen i anbefalingene, «Løsning fullmakter innbyggere», behandles i Skates rutine for felles prioritering av nye tiltak for 2018. Avklaringer rundt behovene må fullføres og prioriteres i arbeidet med konseptfasen til dette nye tiltaket.</p> <p>Difi bes ta samordningsansvaret for å jobbe videre med tilgang til strukturert informasjon om vergemål, advokatregisteret og omsorgsoverdragelser.</p>	
Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter (KoFuVi)	BR	G	●		
Strategiske tiltak i handlingsplanen					
ST 1.1/1.2 Utrede enhetlig tverrsektoriell tilnærming	KS	G	●	<p>Innstilling fra AU: Tiltakseier rapporterer at arbeidet med brukerreisene er ferdig. Brukerreisen «Ny i Norge kom i gang senere enn ventet, og dermed ga dette en forskyving av ferdigstilling av rammeverket, sluttrapport og tiltak.</p> <p>Tiltaket er forsinket i forhold til opprinnelig plan, men holder tiden i henhold til ny tidsplan for behandling i AU, forankringsrunde i Skatevirksomhetene og sluttbehandling i Skate høsthalvåret 2017.</p>	<p>Innstilling fra AU: Tiltaket ferdigstilles i løpet av september 2017. Resultatet behandles deretter i AU og i forankringsrunde i Skatevirksomhetene før sluttbehandling i Skate 6.12.17.</p>

Veikartsak	Eier	Fase	Status	Innstilling/merknad fra arbeidsutvalget (AU)	Tiltak (ved status gul eller rød)
ST 2.2 Etablere enhetlig arkitektur-rammeverk	Difi	G		<p>Innstilling fra AU: Tiltakseier rapporterer at tiltaket har levert i henhold til revidert prosjektplan som AU ble orientert om i februar 2017. Det ble der planlagt en evaluering og vurdering av eventuell fortsettelse høsten 2017 avhengig av omfang på det man fikk levert.</p> <p>AU og Skate har forståelse for at opprinnelig mandat var for bredt og at det er blitt avgrenset.</p> <p>Leveransene fra våren 2017 har vært på forankringsrunde i Skatevirksomhetene med i hovedsak positive og nyttige tilbakemeldinger.</p> <p>AU og Skate støtter en videreføring av tiltaket og at sluttdato justeres fra 12.6.17 til 31.12.17.</p>	<p>Innstilling fra AU: Sluttdato justeres til 31.12.17. Tiltaket får deretter sin sluttbehandling i AU og Skate.</p>
ST 4.1 Felles rammeverk informasjonsforvaltning	Difi	G		<p>Innstilling fra AU: Tiltakseier rapporterer at tiltaket er så vidt i rute, men at de likevel ønsker å flagge det tiltakseier oppfatter som en vesentlig usikkerhet tilknyttet prioritering av rammeverksarbeidet i deltakende virksomheter høsten 2017. Behovet er tidligere estimert til 20% av en fulltidsstilling fra hver Skate-virksomhet. Foreløpig planlegging for 2018 signaliserer at dette bør økes til 30% i 2018.</p> <p>Tiltakseier sier at spesifikasjonsarbeid er tidkrevende og krever kontinuerlig tilgang til ressurspersoner i virksomhetene. Tiltakseier peker på at konsekvensen av mangel på ressurser og kontinuitet vil være færre leveranser enn behovet tilsier, og en saktere takt i virksomhetenes egen fremgang. Når felles arbeid ikke leveres i tide vil også en konsekvens være at hver enkelt virksomhet lager egne løsninger. En forsinkelse i spesifikasjonsarbeidet over lengre tid, vil kunne påvirke utviklingen av felles løsninger (felles datakatalog og API-katalog).</p>	<p>Innstilling fra AU: Tiltakseier bes forankre en prioritert liste over oppgaver for høsten 2017 og våren 2018 i tiltakets styringsgruppe.</p> <p>Skate oppfordrer alle Skate-virksomhetene til å avsette ressurser i arbeidet i samsvar med behovet tiltakseier har signalisert.</p> <p>Tiltakseier henter inn skriftlig bekreftelse på ressurstilgang fra hver Skate-virksomhet, i første omgang for høsten 2017, deretter for våren 2018.</p> <p>Dersom risikoen for avvik på leveranseinnhold eller frister nærmer seg stor, må mulige avvik og tilhørende konsekvenser rapporteres til Skates arbeidsutvalg og Skate så snart som råd.</p>
ST 4.2 Felles datakatalog	BR	G		<p>Innstilling fra AU: Konsekvensvurderingen etter tidligere rapportert avvik er ferdig og behandlet i tiltakets styringsgruppe og i AU. Styringsgruppen har besluttet en justering gjennom detaljert design slik at innholdet med nødvendig forretningsverdi blir levert ved planlagt prosjektslutt, dvs ut 2017.</p>	