

**Skate-sak 5/2019 Vedlegg 2 - Oversiktstabell forrige status pr. 25.10.2018**  
**Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi**

**Status**



- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

**Fase**

- K – Konsept
- P – Planlegging
- G – Gjennomføring
- A – Avslutning

Satsningsområde/Tiltak	Eier	Fase	Status	Merknad	Tiltak (ved status gul eller rød)
<b>Styring, samordning og finansiering</b>					
<b>En sterkere nasjonal prioritering og finansiering av tverrgående digitaliseringsstiltak</b>	Difi	G	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Felles fundament</b>					
<b>Deling av data</b>	Difi	K	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Samhandlingsarkitektur for offentlig sektor</b>	Difi	G	<span style="color: yellow;">●</span>	Man blir ikke ferdig med alle delleveranser i 2018 på grunn av begrenset ressurstilgang.	Tiltakseier vil vurdere en omstrukturering av gjenstående leveranser i virksomhetsplanleggingen for 2019.
<b>Felles rammeverk for informasjonsforvaltning</b>	Difi	G	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Felles API-oversikt</b>	BR	P	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter (KoFuVi)</b>	BR	G	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Fullmakter innbyggere</b>	BR	K	<span style="color: green;">●</span>	Forslag for tiltakseier til hovedinteressentene (KS, NAV, E-helse, SKD, SRF) i tiltakets styringsgruppe (SG) for avslutning av konseptfasen i 2018, inkludert at videre arbeid i planleggings- og gjennomføringsfase gjøres i seks ulike tiltak, behandles og forankres i virksomhetene fram til møte i Skate AU 7.11. Forutsatt tilslutning til forslaget fra virksomhetene i	

**Skate-sak 5/2019 Vedlegg 2 - Oversiktstabell forrige status pr. 25.10.2018**  
**Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi**

Satsningsområde/Tiltak	Eier	Fase	Status	Merknad	Tiltak (ved status gul eller rød)
				SG vil leveransedokumentene (prosjektforslag og -begrunnelse og grov faseplan for planleggingsfasen) bli ferdigstilt til Skatemøtet i desember.	
<b>Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon</b>	Arkiv- verket	G			
<b>Nyskaping og utprøving</b>					
<b>Styrke arbeidet med innovative anskaffelser på digitaliseringsområdet</b>	Difi	K			
<b>Kompetanse og kultur</b>					
<b>Øke den strategiske IKT-kompetansen hos ledere i offentlig sektor</b>	Difi	P	