



Difi

Direktoratet for
forvaltning og ikt

Skate-sak 23/2018


Status Difis tverrgående

digitaliseringsstrategi pr. 25.10.18

—

Skate 5.12.2018

Skates arbeidsutvalg v/
Skatesekretariatet






Skate-sak 23-18 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 25.10.2018
Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi
Status

- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

Fase

- K – Konsept
- P – Planlegging
- G – Gjennomføring
- A – Avslutning

Satsningsområde/Tiltak	Eier	Fase	Status	Merknad	Tiltak (ved status gul eller rød)
Styring, samordning og finansiering					
En sterkere nasjonal prioritering og finansiering av tverrgående digitaliserings tiltak	Difi	G	●		
Felles fundament					
Deling av data	Difi	K	●		
Samhandlingsarkitektur for offentlig sektor	Difi	G	●	Man blir ikke ferdig med alle delleveranser i 2018 på grunn av begrenset ressurstilgang.	Tiltakseier vil vurdere en omstrukturering av gjenstående leveranser i virksomhetsplanleggingen for 2019.
Felles rammeverk for informasjonsforvaltning	Difi	G	●		
Felles API-oversikt	BR	P	●		
Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter (KoFuVi)	BR	G	●		
Fullmakter innbyggere	BR	K	●	Forslag for tiltakseier til hovedinteressentene (KS, NAV, E-helse, SKD, SRF) i tiltakets styringsgruppe (SG) for avslutning av konseptfasen i 2018, inkludert at videre arbeid i planleggings- og gjennomføringsfase gjøres i seks ulike tiltak, behandles og forankres i virksomhetene fram til møte i Skate AU 7.11. Forutsatt tilslutning til forslaget fra virksomhetene	

Satsningsområde/Tiltak	Eier	Fase	Status	Merknad	Tiltak (ved status gul eller rød)
				i SG vil leveransedokumentene (prosjektforslag og -begrunnelse og grov faseplan for planleggingsfasen) bli ferdigstilt til Skatemøtet i desember.	
Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon	Arkiv- verket	G			
Nyskaping og utprøving					
Styrke arbeidet med innovative anskaffelser på digitaliseringsområdet	Difi	K			
Kompetanse og kultur					
Øke den strategiske IKT-kompetansen hos ledere i offentlig sektor	Difi	P			

AUs forslag til beslutning

- Skate tar til orientering status i tiltakene pr. 25.10.2018

