

**Skate-sak 5/2019 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 31.1.2019**  
**Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi**

**Status**

- I henhold til plan
- Ikke i henhold til plan
- Vesentlig avvik fra plan

**Fase**

- K – Konsept
- P – Planlegging
- G – Gjennomføring
- A – Avslutning

Satsningsområde/Tiltak	Eier	Fase	Status	Merknad	Tiltak (ved status gul eller rød)
<b>Styring, samordning og finansiering</b>					
<b>En sterkere nasjonal prioritering og finansiering av tverrgående digitaliseringsstiltak</b>	Difi	G	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Felles fundament</b>					
<b>Deling av data</b>	Difi	K	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Samhandlingsarkitektur for offentlig sektor</b>	Difi	G	<span style="color: green;">●</span>	Tiltakseier har omstrukturert gjenstående leveranser og utarbeider nå oppdatert styringsdokument for 2019.	
<b>Felles rammeverk for informasjonsforvaltning</b>	Difi	G	<span style="color: green;">●</span>		
<b>Felles API-oversikt</b>	BR	P	<span style="color: green;">●</span>	Tiltaket er meldt inn til sluttbehandling som egen sak i Skate 13.3.18.	
<b>Kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter (KoFuVi)</b>	BR	G	<span style="color: yellow;">●</span>	Vurderingen om adresseringstjenesten er nå i sluttfasen og det forventes en avklaring i begynnelsen av februar 2019.	Realisering av adresseringstjenesten, dvs realisering av kravspesifikasjonen for ELMA, gjennomføres ikke, i det den allerede er realisert av Difi. BR er invitert inn i det videre arbeidet med nasjonal referansearkitektur, og det er felles forståelse om at eventuelle nye behov for løsninger som oppstår skal gjennomføres som egne tiltak/satsinger.

**Skate-sak 5/2019 Vedlegg 1 - Oversiktstabell status pr. 31.1.2019**  
**Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi**

Satsningsområde/Tiltak	Eier	Fase	Status	Merknad	Tiltak (ved status gul eller rød)
<b>Fullmakter innbyggere</b>	BR			Det rapporteres ikke fra «Fullmakt Innbyggere» før det er gjort nærmere avklaringer på hvordan det rapporteres mest hensiktsmessig, jf. konklusjon i AU-møte 23.1.19.	
<b>Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon</b>	Arkiv- verket	G		Tiltaket er meldt inn til sluttbehandling som egen sak i Skate 13.3.19.	
<b>Nyskaping og utprøving</b>					
<b>Styrke arbeidet med innovative anskaffelser på digitaliseringsområdet</b>	Difi	K			
<b>Kompetanse og kultur</b>					
<b>Øke den strategiske IKT-kompetansen hos ledere i offentlig sektor</b>	Difi	P			